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La chronologie réglementaire
de l’instruction du dossier au démarrage des travaux 
de démantèlement complet1
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Les activités de préparation au démantèlement complet
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Parution du décret de démantèlement complet
Un long chemin réglementaire bientôt achevé

Instruction du dossier de démantèlement complet

Dépôt du dossier 

de démantèlement 

complet

24 juillet 2018

Réponse à l’avis 

de l’autorité 

environnementale

août 2021

Règles générales d’exploitation Décision 

Limites et modalités rejets

Plan d’urgence interne

Décision Prescriptions techniques et 

Points d’Arrêt

26 septembre 2023

Instruction ASN – IRSN préalable aux 

autres consultations
Enquête 
publique

Avis satisfaisant du 

Groupe Permanent 

Démantèlement 

mars 2021

Avis CLI Monts d’Arrée

janvier 2022

Avis favorable sans 

réserve de la commission 

d’enquête publique

Mars 2022

Courrier avec avis du Préfet

Mars 2022

Publication du décret de 

démantèlement complet

Avis CLE Aulne

Avis ASN

Avis Commission 

européenne

Juin 2023

Consultation sur le 

projet de décret 

(CLI, EDF)

2023

Instructions réglementaires 
complémentaires

Travaux de 
dém. complet



Les grandes phases 
opérationnelles du 
démantèlement complet
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Rappel sur notre installation

Des opérations confinées sans risque 
pour les populations et l’environnement
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Présentation en salle
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DÉMANTÈLEMENT COMPLET

17 ans de travaux

4 ans 2 ans 7 ans 2 ans 2 ans
Libérer de l’espace 

autour et dans la cuve
Installation des 
ateliers blindés

Découpe 
de la cuve

Assainissement 
de l’enceinte et 

des sols

Démolition de 
l’enceinte

Le démantèlement complet se prépare

Circuits périphériques 
ONET - CENG

Travaux canaux cuve
BCEN–CLEO–AMTECH

TRAVAUX 
PREPARATOIRES

Focus à 
suivre



Concrètement, comment 
se prépare cette dernière 
étape ?3
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Les chantiers : dans l’enceinte réacteur

Aménagements génie-civil : pour faciliter les futurs flux 
de matériels et de déchets

Voir la vidéo

Chantier confié à : Bouygues Construction Expertise Nucléaire

L’agrandissement des ouvertures dans une vingtaine de locaux

400m² de ragréage

Installation de planchers métalliques en hauteur

Déchets produits : bétons, ferraillages principalement



Les chantiers : dans l’enceinte réacteur
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Adapter les fonctions supports aux besoins du 
démantèlement du bloc réacteur

Mise à niveau incendie (CLEMESSY)

Installation d’un nouveau système 
d’extinction automatique d’un départ de 
feu dans des armoires électriques

Rénovation du contrôle commande

Ajout de détecteurs incendie 

Mise à niveau ventilation (AXIMA)

Création de réseaux de ventilation indépendants pour les 
futurs sas

Pose d’un clapet coupe-feu supplémentaire



Les chantiers : dans l’enceinte réacteur
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Mise à niveau des moyens de manutention (APCO/BCEN, 
COMETE…)

Remplacement, adaptation, maintenance de plusieurs ponts

Rénovation des 2 plateformes de chargement/déchargement

Mise à niveau électrique (ORANO)

Modification, rénovation et ajout de 
coffrets électriques

Adapter les fonctions supports aux besoins du 
démantèlement du bloc réacteur
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ETUDES

Les opérations sur site, l’aboutissement d’un processus 
travaux

Avant-projet Préparation 
des contrats

Préparation 
des travaux Travaux

ETUDES
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Les chantiers : dans l’enceinte réacteur

Un enjeu : maîtriser le risque amiante pour les travaux 
actuels et à venir

Complexité : amiante présente sous de multiples formes, parfois cachée par d’autres matériaux, 
et avec une présence aléatoire dans les enduits.

Joints de dilatationTresses Fourreaux Isolants laineux Colles Supports bretelles
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Les chantiers : dans l’enceinte réacteur

Un enjeu : maîtriser le risque amiante pour les travaux 
actuels et à venir
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Les chantiers : dans l’enceinte réacteur

Un enjeu : maîtriser le risque amiante pour les travaux 
actuels et à venir



La centrale de Brennilis 
dans le territoire :  la 
tempête CIARAN4

19



La tempête Ciaran
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Tempête Ciaran : INB préservée, Maison du lac abimée

Suite alerte météo 31 oct.

Repli et sécurisation des chantiers

Espaces extérieurs sécurisés

Organisation du gardiennage

Fermeture site pour tous les autres salariés

Avant la tempête Le jour J L’après tempête



La tempête Ciaran
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Tempête Ciaran : INB préservée, Maison du lac abimée

Avant la tempête Le jour J L’après tempête

Nuit du mercredi 1er au jeudi 2 nov.

Dès 2h45 plus d’une quinzaine d’alarmes 
déclenchées

Pic à 130km/h 

Vents violents jusqu’à 4h30

Le réveil

Perte alimentation électrique sur le site 
(reprise des fonctions essentielles par 
groupe électrogène)

Perte réseau et téléphonie

INB préservée

Bâtiment administratif et Maison du Lac 
dégradés



La tempête Ciaran
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Tempête Ciaran : INB préservée, Maison du lac abimée

Avant la tempête Le jour J L’après tempête

Equipe mini pour sécuriser le site

Solution temporaire pour assurer 
alimentation électrique

Contact régulier avec services de l’état 
et autorité de sûreté nucléaire

Tournée des stations de surveillance 
de l’environnement

Contrôle de l’ensemble des 
« gammes » d’exploitation

Sécurisation Maison du Lac

Retour de l’électricité dès le 
vendredi 3 nov et de la téléphonie le 
dimanche 5.

Reprise des activités en conditions 
normales le 6 nov



Synthèse
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Synthèse
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• Une étape réglementaire franchie : la parution du décret de 
démantèlement complet

• Les dernières autorisations réglementaires en cours d’instruction pour 
pouvoir démarrer les travaux en 2024

• L’avancement des chantiers préparatoires est cohérent avec un démarrage 
des travaux de démantèlement complet en 2024
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