




Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT



Commission locale d'information des monts d'Arrée

Réunion plénière du 30 avril 2019
Huelgoat



1. Validation du compte rendu de la réunion du 7 décembre et retour sur la réunion publique
2. **Présentation et adoption du rapport d'activité 2018 de la CLI**
3. Proposition de programme d'actions et budget prévisionnel 2019
4. **Renouvellement de la convention avec l'ACRO**
5. Actualité du site et avancement des travaux par l'exploitant
6. **Mise à jour des outils du suivi partagé par l'ACRO**
7. Actualité de l'ASN
8. **Questions et informations diverses**



Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT

1 – compte-rendu 7/12 et retour sur la réunion publique



BRENNILIS
salle polyvalente
07/12/2018



**Centrale nucléaire
des monts d'Arrée**

Que deviennent les déchets ?
Le démantèlement, quelles avancées ?

Venez nombreux !
Pot d'accueil à partir de 17 h 30

finistere.fr/cli-mont




CENTRALE CAFÉ SAISON 2

La Commission locale d'information (C.L.I.) des Monts d'Arrée vous invite à un temps d'échange sur le devenir des déchets et l'avancement du démantèlement de la centrale nucléaire.

La soirée débutera par un ludo quizz, jeu interactif sur des questions concernant la radioactivité et le site nucléaire.

Deux sujets majeurs seront abordés :

- la gestion des déchets par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;
- l'avancement du démantèlement par l'exploitant.

Les membres de la C.L.I., l'exploitant de la centrale, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'ANDRA et l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest seront présents pour répondre à vos questions.

**Commission locale d'information
des Monts d'Arrée**

e



Sommaire

PARTIE I – RAPPEL DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION LOCALE D'INFORMATION

1. Rappel du cadre réglementaire
2. Evolution de la composition de la CLI en 2018
3. Evolution du fonctionnement de la Commission locale d'information

PARTIE II – BILAN DE L'ACTIVITE DE LA COMMISSION DURANT L'ANNEE 2018

1. Résumé des réunions plénières en 2018
2. Bilan 2018 des groupes de travail et des actions d'information engagées

PARTIE III – BILAN FINANCIER DE LA CLI SUR L'ANNEE 2018



Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT

2 - rapport d'activité 2018 de la CLI

Rétrospectives en images



Présentation du format des réunions publiques de la CLI à la conférence des CLI - Paris



Intervention de l'ANDRA



**LA PRISE EN CHARGE
DES DÉCHETS
RADIOACTIFS**

Brennilis

Centrale. Visite d'une délégation de l'Aube

Une délégation de la Commission locale d'information (CLI) du site nucléaire de Nogent-sur-Seine (Aube) a passé, en début de semaine dernière, deux journées sur le territoire : cette délégation, composée d'une vingtaine de personnes (sur la soixantaine que compte la commission) était conduite par le directeur de cabinet du maire de Nogent-sur-Seine, lui-même président de cette commission ; les maires des différentes communes riveraines de cette centrale nucléaire étaient également du voyage en Finistère.

Échanges autour de la communication

Le premier temps fort de ce séjour était la visite, mardi, de la centrale E14 de Brennilis en cours de déconstruction. Mercredi matin, c'est autour d'un café servi à la salle polyvalente que les Nogentais ont été accueillis par le maire et deux adjoints, en présence de plusieurs représentants de la CLI des monts d'Arrée, dont Armelle Hunagan, présidente, et Françoise Richard, en charge du



La municipalité de Brennilis a accueilli, mercredi matin, la délégation de la CLI de Nogent à la salle polyvalente.

secrétariat. Cette rencontre a permis aux deux délégations d'échanger sur de nombreux points et notamment sur la manière de communiquer régulièrement aux populations locales concernées (et au-delà) toutes les informations aussi complètes que possible relatives à l'actualité de ces deux sites industriels. Après avoir chaleureusement remercié la commune de Brennilis et les participants de la CLI des monts d'Arrée pour leur accueil, la délégation nogentaise a repris, en début d'après-midi, la route en direction de l'Aube.

Réunion publique 7 décembre





Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT

3- Propositions de programme d'actions 2019 et Budget prévisionnel

- dans le domaine de l'information :

- * **Poursuite de la mise en ligne des informations : comptes rendus / présentations**
- * **Référencement de l'ensemble des sources bibliographiques et mise à disposition du public**
- * **Organisation d'actions pédagogiques** autour du suivi environnemental du site (ACRO);
- * **Relais d'information** des partenaires (l'ANCCLI, l'ASN, l'IRSN, l'exploitant,...)
- * **Organisation d'une réunion publique d'information**
- * **Développement d'outils pour la formation des nouveaux représentants à la CLI** (élections municipales de 2020)

- dans le domaine des études – expertises : suivi partagé avec l'ACRO

- * **Mise à jour de la grille de lecture** : suivi environnemental 2018
- * **Mise à jour du tableau de bord** permettant le suivi des travaux de démantèlement
- * **Mise en ligne des résultats de la campagne de mesure complémentaire**
- * **Réunions techniques de travail** sur des questions et thèmes techniques
- * **Actions d'information et de pédagogie** sur les travaux de la CLI **auprès du public**

- la vie de la CLI

- * **2 réunions plénières / réunions techniques / visites organisées spécifiquement par l'exploitant + exercices du PUI (Plan d'urgence interne) / Réunions nationales**



3 – Propositions de programme d'actions et budget prévisionnel 2019

DEPENSES		RECETTES	
Postes budgétaires	Budget 2019	Financeurs	Budget 2019
1. Communication et information	3 000 €	Conseil départemental : Fonctionnement	30 000 €
2. Etudes et expertises : Convention annuelle ACRO	10 000 €		
3. Adhésion à l'ANCLI	1 000 €	Autorité de sûreté nucléaire : Fonctionnement	20 000 €
4. Frais de déplacement et logistique	2 000 €		
5. Moyens techniques et humains	34 000 €		
TOTAL GENERAL	50 000 €	TOTAL GENERAL	50 000 €



3 – Propositions de programme d'actions et budget prévisionnel 2019

Sujets réunions techniques :

1. L'arrêt du **pompage de la nappe** sous la station de traitement des effluents (STE)
2. Les **prélèvements dans le bloc réacteur** pour définir le classement des déchets qui seront produits
3. Les **résultats des contrôles** effectués à l'issue du chantier d'assainissement des terres sous la STE
4. Les premiers éléments du **dossier de démantèlement** complet (DEM complet)




Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT

4 - renouvellement convention ACRO

Les **objectifs généraux** retenus au titre du partenariat sont :

- favoriser la **compréhension des enjeux** liés au démantèlement de l'installation nucléaire de Brennilis,
- favoriser la **compréhension et l'interprétation des données de la surveillance** du site nucléaire des monts d'Arrée
- Contribuer à **l'amélioration des connaissances**, notamment au travers de mesures complémentaires dans l'environnement du site nucléaire des monts d'Arrée
- de mettre en place des **actions pédagogiques**, en lien avec les actions conduites dans le cadre de l'observatoire citoyen de la radioactivité dans l'environnement,





4 - Renouvellement convention avec l'ACRO

Bilan des principales actions réalisées :

- ✓ Création des **outils de suivi partagé** : tableau de bord et grilles de lecture
- ✓ Mise à jour annuelles de ces outils
- ✓ **Campagne de prélèvements complémentaire** dans l'environnement (proposition de suivi, repérage terrain, réalisation, analyses)
- ✓ **Sensibilisation des scolaires** (RPI) au suivi scientifique et à la radioactivité (présentation en classe, sortie terrain, restitution des résultats)
- ✓ **Analyse des dossiers techniques** transmis à la CLI et proposition d'avis
- ✓ **Etude des questions** des membres et **propositions de réponses**
- ✓ Participations aux **réunions plénières et publiques** de la CLI
- ✓ **Sensibilisation des scolaires et du grand public** par la mise en place d'actions pédagogiques et d'information afin de faire connaître les travaux de la CLI et favoriser la diffusion d'information liée au site des monts d'Arrée

➤ Poursuite du partenariat proposé sur les mêmes axes d'actions



Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT

5 - Actualité du site et avancement des travaux par l'exploitant



6. Mise à jour des outils du suivi partagé par l'ACRO

- 3 • Gamma ambiant
- 4 • L'air
- 5 • Eau de pluie
- 6 • Couvert végétal
- 7 • Nappes rabattues
- 8 • Eaux souterraines
- 9 • Eaux de surface
- 10 • Sédiments et vég. aquatiques
- 11 • Eaux potables
- 12 • Denrées cultivables



Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT

7 - Actualité de l'ASN



8 - Questions et informations diverses

Prochaines réunions

Mardi 18 juin – 17h – Quimper

Juin

Mardi 10 septembre -17h – Quimper

Septembre

Jeudi 5 décembre

Bureau de la CLI

Réunion technique

Bureau de la CLI

Réunion technique

Réunion plénière & réunion publique

- **Réunion du débat public PNGDMR : Jeudi 13 juin - Rennes**
- **Conférence des CLI : mercredi 27 novembre - Paris**



Finistère
Penn-ar-Bed
LE DÉPARTEMENT

Merci de votre attention